

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 99 г. Челябинска»
(МАДОУ «ДС № 99 г. Челябинска»)
ул. Петра Сумина, д. 10, г. Челябинск, 454003
Тел. 8 (351) 225-07-39; e-mail: madouds99@mail.ru
ОГРН 1207400035040; ИНН/КПП 7453337485/745301001

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ «ДС № 99
г. Челябинска» /С.Д. Полетавкина/



Дорожная карта реализации проекта
««Оптимизация процесса зачисления ребенка в дошкольную организацию»
в МАДОУ «ДС № 99 г. Челябинска»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Формирование команды проекта. Разработка графика этапов проекта. Проведение стартового совещания. Старт проекта.	Самойленко А.Н. Рабочая группа по реализации проекта	10.02.2026г.
2.	Создание информационного стенда проекта. Диагностика и целевое состояние. Разработка текущей карты проекта. Сбор фактических данных.	Рабочая группа по реализации проекта	11.02.2026 – 18.02.2026
3.	Разработка целевых карт процесса.	Рабочая группа по реализации проекта	19.02.2026 – 28.02.2026
4.	Определение путей достижения целевого состояния.	Рабочая группа по реализации проекта	01.03.2026 – 05.03.2026
5.	Планирование подходов внедрения проекта.	Рабочая группа по реализации проекта	06.03.2026 – 18.03.2026
6.	Совещание по защите подходов внедрения проекта.	Рабочая группа по реализации проекта	19.03.2026
7.	Разработка планов мероприятий. Выполнение мероприятий. Обучение участников процесса.	Рабочая группа по реализации проекта	20.03.2026 – 31.03.2026
8.	Производственный контроль и закрытие проекта. Мониторинг достигнутых результатов. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.	Рабочая группа по реализации проекта	01.04.2026 – 09.04.2026
9.	Проведение завершающего совещания.	Самойленко А.Н. Рабочая группа по реализации проекта	10.04.2026